



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación
la Ciencia y la Cultura



Patrimonio
Cultural
Inmaterial



CRESPIAL

Centro Regional para
la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina
bajo los auspicios de la UNESCO



El 'Hatajo de Negritos' y 'Las Pallitas', danzas del sur de la costa central del Perú.
© Ministry of Culture of Peru, 2016

25 COE

XXV REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

PROPUESTA DE POB 2020-2021

11 Y 12 MARZO 2020

CUSCO - PERÚ

PLAN OPERATIVO BIENAL (POB) 2020-2021

1. CUADRO TÉCNICO

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO	Diseñar y poner en ejecución un sistema normativo, de organización y funcionamiento de alta efectividad Sistema de gestión documental	Nuevo sistema normativo, administrativo y de funcionamiento evaluado positivamente por los NF y el equipo de la ST.	Porcentaje de NF que valora positivamente el nuevo sistema normativo, administrativo y de funcionamiento	Encuesta evaluativa con 3 niveles de valoración: ALTA: MEDIANA BAJA	0	Al menos el 50% (la mitad) de los NF valora positivamente el nuevo sistema con una calificación ALTA y MEDIANA.	Reporte de resultados de la encuesta evaluativa.
			Porcentaje de miembros de la ST que valora positivamente el sistema de organización y funcionamiento.	Encuesta evaluativa con 3 niveles de valoración: ALTA: MEDIANA BAJA		Al menos el 50% (la mitad) de los miembros de la ST valora positivamente el nuevo sistema con una calificación ALTA.	Reporte de resultados de la encuesta evaluativa.
		Nuevo sistema de gestión documental implementado	Porcentaje de implementación de nuevo sistema	Observación del sistema de gestión documentaria	Sistema precedente inadecuado (no recogía toda la información existente y estaba desactualizado)	Nuevo sistema implementado al 50%	Reporte de avance de implementación
	Memoria institucional generada de los años 2017 - 2020	Grado de avance en culminación de Memoria	Archivos existentes en sistema CRESPIAL	Dropbox institucional	Memoria institucional culminada y organizada	Reporte de actividad	
Contar con Recursos humanos de excelencia	Equipo de la Secretaría Técnica capacitado en planificación y enfoque de género.	Integrantes del equipo técnico con conocimientos de planificación y enfoque de género, con una actitud positiva para su incorporación y aplicación	Pruebas de entrada y salida del conjunto de talleres de capacitación realizados. Número de actividades de implementación de los nuevos conocimientos adquiridos	Dado por la prueba de entrada. Se puede asumir que es un nivel bajo. 0	Todo el equipo en un nivel por encima de un valor de puntaje de 50 sobre 100. Al menos en la mitad de actividades implementadas se aplican conocimientos adquiridos,	Reporte de resultados de la prueba de entrada y salida. Registro de actividades realizadas. Informe bienal.	

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO		Secretaría cuenta con perfiles profesionales para la contratación y evaluación de personal en función a las necesidades del Centro.	Perfiles definidos Porcentaje de profesionales de la ST que se ajusta a los perfiles definidos .	Documento de perfiles profesionales Planilla del Centro	0 0	Se cuenta con perfiles para los puestos definidos en el Reglamento General. 60%	Informe que contenga los perfiles definidos. Informe bienal
	Renovar el Acuerdo entre el Gobierno del Perú y la UNESCO	Gestiones realizadas para lograr la renovación del Acuerdo en el 2021 en articulación con el Gobierno Peruano y la UNESCO.	Porcentaje de avance en hoja de ruta planificada	Pasos cumplidos en la hoja de ruta.	10% implementación	Cumplimiento de la hoja de ruta al 90%.	Reporte de seguimiento a la hoja de ruta.

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
RELACIONAMIENTO	Relacionamiento con los Núcleos Focales, mejora en fluidez y calidad de la comunicación.	Relacionamiento con los NF mejora en calidad y fluidez	Número de representantes de los NF que manifiestan una valoración positiva de las relaciones con la ST	Aplicación de encuesta con una escala dirigida a discriminar tres niveles de calidad: alta, media y baja.	Resultados de encuestas para Plan Estratégico (PE)	Dos tercios (10 de 15) de los NF consideran que su relacionamiento con la ST es de alta calidad.	Reporte de los resultados de la encuesta y escala aplicada.
	Relacionamiento con actores claves en Perú (NF, Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Ministerio de Relaciones Exteriores)	Realización de acciones en un marco de trabajo conjunto con los actores claves de Perú	Nivel de avance en la implementación de las acciones programadas conjuntamente. Apreciación favorable de la experiencia.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas. Encuesta a actores claves	No existe medición. Resultados de encuestas para Plan Estratégico	80% de cumplimiento 50% de actores encuestados manifiestan opinión favorable.	Informe anual Reporte de encuestas
	Relacionamiento con la UNESCO	Acciones realizadas con oficinas e instancias de la UNESCO en un marco conjunto de trabajo	Nivel de avance en la implementación de las acciones programadas conjuntamente. Apreciación favorable de la experiencia.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas. Encuesta a actores claves	No existe medición. Resultados de encuestas para PE	80% de cumplimiento 50% de actores encuestados manifiestan opinión favorable.	Informe anual Reporte de encuestas
	Relacionamiento con otros actores del PCI	Inclusión de una categoría para la investigación en los premios e incentivos	Nivel de avance en la inclusión de la nueva categoría	Convocatoria de premios e incentivos	0	Un premio o incentivo incluido	Documento de convocatoria

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
COOPERACION INTERNACIONAL	Colaboración técnica y realización de actividades conjuntas con agencias de cooperación internacional y otros actores	Estrategia de Cooperación elaborada e implementada. Mayor amplitud y alcance en la acción del Centro para el cumplimiento de su misión, por medio de convenios, alianzas y pasantías.	Porcentaje de implementación de la Estrategia Número de acuerdos y convenios de colaboración negociados e Implementados.	Documentos de monitoreo Registro de acuerdos y convenios de colaboración.	0 0	Documento de estrategia finalizado y en implementación 4 acuerdos y convenios de colaboración negociados e implementados.	Informe bienal Reporte de seguimiento a los acuerdos y convenios de cooperación.
	Colaboración y aporte de los NF en las actividades del Centro, contribuyendo a fortalecer las capacidades técnicas - programáticas de la ST.	Mayor disponibilidad de recursos (tanto técnicos como financieros) de los NF para la realización de las actividades del Centro.	Número de NF que participan en la planificación y ejecución de las actividades del Centro, aportando recursos para su realización.	Registro de NF que han realizado aportes, con información desagregada por tipo de recurso.	Por sistematizar la situación al año 2019.	Al menos el 30%de NF han realizado alguna contribución de recursos.	Reporte de seguimiento a los aportes de los países.

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICOS	Establecer un programa de proyectos multinacionales	Nuevo programa implementado con al menos dos Proyectos en funcionamiento con los nuevos criterios.	Número de proyectos implementados	Registro de proyectos implementados	0	2	Reporte de seguimiento, evaluando si se cumplieron los criterios del Programa.
		Línea de trabajo de Gestión del conocimiento:	Producción y difusión de estudios especializados	Número de estudios publicados (física o virtualmente)	Links y textos de publicaciones del Centro.	0	2
	Número de acciones de difusión pública y de utilización de los estudios para la formulación de propuestas.			Registro y cuadro estadístico de difusión y uso de los estudios.	Verificar acciones ya realizadas	Al menos la mitad de los NF y 5 otros actores que reciben las publicaciones usan los textos para sus actividades.	Reportes enviados por NF y otros actores
	Facilitación de espacios internacionales para producir e intercambiar conocimiento especializado sobre PCI		Número de procesos facilitados	Programas, notas conceptuales y acuerdos firmados para procesos.	En el 2019 se facilitaron 4 procesos.	Facilitar 4 procesos adicionales.	Reportes de procesos realizados
	Grado de utilización de la base de datos de expertos y experiencias para facilitar generación de espacios		Archivo de base de datos. Registro de acciones de utilización de la base.	Base de datos diseñada y en proceso de actualización	0	Base de datos completada Utilización de la base de datos para facilitar al menos 4 espacios internacionales.	Informe bienal
	Número de acciones de asistencia técnica brindadas a la RedLACPCI		Ayudas memoria Actas de reuniones Documentos emitidos y recibidos	0	2	Informe bienal	

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICOS			Número de espacios intersectoriales en los que el Centro participa	Número de procesos intersectoriales en los que se participa	0	2	Informe bienal
	Línea de trabajo en Gestión comunitaria del PCI: organización e implementación	Secretaría Técnica, cuenta con lineamientos de trabajo en gestión comunitaria.	Grado de cumplimiento de las recomendaciones por parte de la ST.	Informes del equipo técnico	0	50% de recomendaciones implementadas en las actividades de la ST.	Informe bienal
		Estados cuentan con lineamientos de trabajo en gestión comunitaria.	Numero de NF que han recibido y utilizado los lineamientos.	Declaraciones de aplicación o utilización por medio de una encuesta.	0	Al menos dos tercios de los NF declaran haber aplicado o utilizado los lineamientos.	Resultados de la encuesta sobre aplicación de los lineamientos
		Sociedad civil cuenta con lineamientos de trabajo en gestión comunitaria.	Número de organizaciones de la sociedad civil de la base de datos de la ST que reciben los lineamientos	Registro de entrega del documento de lineamientos	0	Al menos 20 actores de la sociedad civil reciben el documento	Cuadro de registro de entregas realizadas

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICOS	Establecer un Programa de fortalecimiento de capacidades	Materiales de formación inicial – anillo 1, finalizados y difundidos.	Porcentaje de cumplimiento en cronograma para finalización y difusión de materiales	Informe de equipo técnico. Registro de acciones de difusión	Materiales elaborados y en proceso de adecuación pedagógica.	100% de cumplimiento cronograma trazado	Informe bienal Cuadro de registro de acciones de difusión
			Número de NF que han recibido y utilizado los materiales.	Registro de NF que han recibido los materiales y que declaran haberlos utilizado.	0	Todos los NF han recibido los materiales y al menos un tercio los ha utilizado en actividades de desarrollo de capacidades en PCI.	Reporte de seguimiento y resultados de encuesta aplicada a los NF
		Funcionarios y otros actores de los países miembros capacitados con el Programa de fortalecimiento de capacidades del Centro.	Número de acciones de capacitación realizadas. Porcentaje de funcionarios que conoce los conceptos básicos del PCI	Lista de participantes, programas, otros. Pruebas de entrada y salida	0 0	Cuatro acciones realizadas. 60% de los funcionarios capacitados alcanza una calificación aprobatoria en la prueba de salida.	Informe de actividad. Informe de pruebas aplicadas.
	Condiciones generadas para la sensibilización y valoración del PCI en la educación escolar	Número de NF y otros aliados que reciben e implementan la “Guía para la implementación de Proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial, Educación y Tecnologías Innovadoras”	Registro de NF y otros actores que reciben la Guía	0	Todos los NF y al menos 10 otros actores reciben la Guía	Reporte de entrega del documento.	
			Registro de actores que implementan la Guía	Al menos 3 NF y 2 otros actores implementan la guía del Proyecto.	Reporte de seguimiento y comunicaciones recibidas.		

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICOS		Soporte técnico a la UNESCO y NF para la elaboración de los informes periódicos nacionales en coordinación con la Secretaría de la Convención	Número de acciones de capacitación y asesoría realizadas	Registro de programas, lista de participantes, documentos recibidos y emitidos	0	Al menos tres acciones realizadas.	Informes de actividad.
		Asistencia brindada a los países priorizados por el CAD.	Número de acciones de asistencia realizadas	Informes técnicos del equipo.	2 en el 2019.	Al menos 2	Informe de actividad.
	Programa de incentivos para para la gestión y salvaguardia del PCI	Proyectos apoyados y premios entregados con aplicación de los criterios del Nuevo programa	Número de incentivos y premios entregados en aplicación al Nuevo Programa.	Registro de proyectos y premios entregados en el marco del Nuevo Programa.		3	2 nuevos proyectos y premios entregados
	Proyectos apoyados son sistematizados y se elabora informe	Elaboración de sistematización	Documento		0	1 documento de sistematización	Informe de sistematización

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIENALES	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LINEA DE BASE	META	FUENTE DE INFORMACIÓN
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Sistema de información de resultados	Sistema de planificación, evaluación y seguimiento diseñado y en ejecución	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema	Reportes de evaluación del sistema	0	50%	Informe bienal
COMUNICACIONES	Posicionar la imagen institucional del CRESPIAL, como un Centro internacional que impulsa el trabajo colaborativo multinacional, siendo reconocido como un referente técnico de primer nivel en gestión y salvaguardia del PCI	Difundir la labor y logros del CRESPIAL, la UNESCO y los NF, en la salvaguardia del PCI.	Grado de avance en la implementación de la Estrategia de difusión Porcentaje de actores clave que valoran positivamente la labor del Centro	Informes técnicos del área de comunicaciones Archivo de encuestas aplicadas	0 0	50% Al menos la mitad de los encuestados valoran con una calificación ALTA y MEDIA la labor del Centro	Informe del área de comunicaciones Reporte de encuestas aplicadas

2. CUADRO PRESUPUESTAL

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DISPONIBLES PARA EL BIENIO 2020 - 2021	
DESCRIPCIÓN	DÓLARES AMERICANOS (USD \$)
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS US\$ 50.000 PARA 2020	50,000.00
SALDO NO EJECUTADO 2019	61,944.89
PRESUPUESTO ANUAL 2020	500,000.00
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS US\$ 50.000 PARA 2021	50,000.00
PRESUPUESTO ANUAL 2021	500,000.00
DIPONIBLE PARA EL BIENIO	1,161,944.89